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ÖZET 
1950 yılları başında faaliyet göstermeye başlayan Harita Özel Sektörü 2004 yılına gelindiğinde kadastrodan toplulaştırmaya, imar uygulamasından alt yapı mühendislik hizmetlerine kadar pek çok olanda varlığını sürdürmeye çalışmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 1988 yılında başlattığı hizmet alımını uzun bir süre (15 yıl) sürdürememiş, 2004 yılına gelinde MEER/MERLIS Projesi kapsamında yenileme işleri ile tekrar Harita Özel Sektöründen hizmet almaya başlamıştır. 2005 yılında Kadastro kanununda yapılan değişiklikle kadastro çalışmalarında özel sektörden hizmet alımına başlanılmıştır.  Toplam 52.643 birimden (Köy/Mahalle) 2003 yılına kadar 39 642 birimde tamamlanan kadastro 2003-2008 yılları arasında özel sektörün katkısı ile 12.229 birimde tamamlama aşamasına gelinmiştir. Kadastro işlerinde TKGM personeli ile eş zamanlı çalışma zorunluluğunda olan Harita Özel Sektörü başka hiçbir sektörde uygulaması bulunmayan bir çalışmayı başarmıştır. Önümüzde yeni bir süreç yeni bir sistem anlayışı bulunmaktadır. Bu sistem anlayışı Kadastro kanununda yapılan değişikle yer alan “……mekansal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.” Harita Özel Sektörü donanım, yazılım ve yetişmiş personeli ile bu yeni süreçte görev almaya hazırdır. 

Anahtar Sözcükler: Harita Özel Sektörü, Mekansal Bilgi Sistemi Altyapısı.
 ABSTRACT
THE APPROACH OF PRIVATE SECTOR TO PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRE TO FORM SPATIAL INFORMATION SYSTEM DATA INFRASTRUCTURE IN TURKEY

Surveying and mapping private sector which  began to function in early 1950’s, tried to continue its existence in many fields ranging from land consolidation and land development to technical infrastructure engineering services until 2004. General Directorate of Land Registry and Cadastre discontinued the private sector supported services  they began in 1988 for 15 years returning these services in 2004 under the content of MEER/MERLIS project. After the change in cadastre law in 2005, services procurements from the private sector began.  From a total of 52,643 units (village/district); 39,642 units were completed until 2003 and with the assistance of private sector in between 2003-2008; 12,229 more units have been completed. Surveying and mapping private companies which must work simultaneously with General Directorate of Land Registry and Cadastre staff has succeeded a work which didn’t exist in any other sector. We’ve got a new duration and a new system approach ahead of us. This new system forms spatial data infrastructure which took place with the change in the cadastre law. Surveying and mapping private sector is ready to work in this new duration with its hardware, software and expert staff.
Keywords :  Surveying Private Sector, Spatial Information System Data Infrastructure

1. HARİTA ÖZEL SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL SÜRECİ
Harita Özel Sektörünü tarihsel süreci ile ele aldığımızda 1945 yılında kurulan İller Bankası özel sektörden ilk harita talep eden kurum olarak görmekteyiz. Daha sonra DSİ ve Karayollarının kurulması ile harita talebi artmıştır. Ancak bu iki kurum özel sektörden hizmet alması söz konusu olamadığından uzun bir süre ihtiyaç duyduğu 1 / 5000 ölçekli fotogrametrik haritaları Harita Genel Komutanlığına yaptırmıştır. 1950’lerin başında 7 adet olan büro şirket sayısı  1973 yılında Tescile Konu Harita Planlar Yönetmeliği ve 1974 yılında  Teknik Yönetmeliğin yayınlanması ile birlikte özel sektörün gelişimini hızlandırmasıyla 1983 yılında 240’a ulaşmıştır. 1990 yılında “Gizlilik Yönetmeliği” olarak bilinen yönetmelikte değişiklik yapılması sonucu 1 / 5000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapma ve yaptırma serbestliğinin getirilmesi ile özel sektör fotogrametrik yöntemle harita üretimine başlamıştır. Bu da, sektöre ivme kazandırmıştır. Bu süreçte, bilgi sistemlerinin oluşturulması amacıyla CBS/ABS/Kent Bilgi Sistemleri konusunda gelişmeler kaydedilmiş, özel sektör bu tür projeleri yapmaya başlamıştır.
2004 yılına gelindiğinde harita özel sektörü; kadastrodan toplulaştırmaya, imar uygulamasından kentleşmeye, çevre düzenlemesinden turizm ve kıyıların düzenlenmesine, sulama projelerinden ıslah çalışmalarına, baraj demiryolu, karayolu, hava meydanları, kanalizasyon, enerji ve iletişim altları deniz ve göl haritaları, maden haritaları, toplu konut alanlarının düzenlenmesi gibi pek çok mühendislik hizmetlerinin alt yapısının oluşturan harita üretim faaliyetinin içinde olduğunu görüyoruz.
2008 Yılı İtibariyle Harita Özel Sektörünün Nicelik Olarak Durumu:
HKMO verilerine göre toplam kayıtlı üye sayısı: 9805

Faal Üye: 10296 (Kamu:3019, serbest:3110, Şirket Ortağı: 2992)

ŞİRKET / BÜRO Sayısı: 3994

Büro: 2273 (Tescilli:654, Tescile kapalı: 387, Kapalı: 925

Limited Şirket: 1684 (Tescilli: 761, Tescil Yaptırmayanlar: 430, Kapalı: 280)

Anonim Şirket: 37 (Tescilini Yenileyen: 11, Tescil Yaptırmayan: 7, Kapalı: 15 

Bu bilgilerin yüzdeleri Oda kaynaklarından görülebilir.
Kısaca 1500 adet faal büro / şirket bulunmaktadır.
2. KADASTRO – ÖZEL SEKTÖR İLİŞKİLERİ

TKGM 1988 yılında 5 adet yerde kadastronun teknik kısmını ihale etmiştir (Pınarbaşı, Şebinkarahisar ve Aralık vd.). Daha sonra 7 ihale daha yapılmıştır (Horasan). İhalesi yapılan bu 12 proje harita özel sektörünce başarı ile tamamlanmıştır. Ne yazık ki başlatılan bu hareket sürdürülememiştir. Bu nedenle, kadastro yönüyle çok önemli fırsat kaçırılmış ve özel sektörün kadastro işlerine dahil olması için 15 yıl beklenilmiştir. TKGM;  Döner Sermaye ve Kadastro kanununda yaptığı değişikliklerden sonra,  2004 yılında, Dünya Bankasından temin ettiği kredilerle, kadastro ve yenileme işlerinde harita Özel sektöründen hizmet almaya başlamıştır. Bu yaklaşım, harita sektörü için çok önemli ve cesurca atılmış bir adımdır.  MEER/MERLIS kapsamında ihaleye çıkarılan 9 adet proje zamanında başarı ile tamamlanmıştır. Ayrıca MEER/MERLIS kapsamında fotogrametrik işler de ihale edilmiştir. 

3. TÜRKİYE KADASTROSU VE İHALELİ İŞLER
Ülkemizdeki Kadastro Çalışmaları 80 yıldır yapılmaktadır. TKGM verilerine göre bu güne kadar (Mart 2008 itibariyle)  52.653 birimden (Köy/Mahalle) 45.918 birimde kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. 5.062 birimde ise kadastro çalışmaları devam etmektedir. Geri kalan birimlerin kadastro çalışmaları ise 2008 yılı içerisinde yapılacaktır.
	2003 YILINA KADAR YAPILAN
	2003-2008 YILLARINDA YAPILAN
	KALAN SORUNLU BİRİM  

	TOPLAM BİRİM (MAH+KÖY)
	BİTEN BİRİM                          (MAH+KÖY)
	(MAH+KÖY)
	(MAH+KÖY)

	52.653
	39.642
	12.229
	782


Tablo1:Türkiye Geneli Kadastro Üretim Durumu
3.1. 2004-2007 Yılları Arasında İhaleli Ve Müdürlükçe Yapılan Kadastro Çalışmaları:
	YILLAR
	İHALE (KÖY+ MAH.)

Sözleşme İmzalanan
	MÜDÜRLÜK (KÖY+ MAH.)
	TOPLAM

(KÖY+ MAH.)

	2004 
	353
	847
	1200

	2005 
	2946
	764
	3710

	2006 
	3535
	_
	3535

	2007 
	2951
	_
	2951

	TOPLAM
	 9.785                          
	1.611
	11.396

	Tablo2: İhaleli Ve Müdürlükçe  Yapılan Kadastro Çalışmaları

	YILLAR
	Birim Sayısı
	Toplam Sözleşme Bedeli (YTL)

	2004
	353
	17.675.902

	2005
	2.946
	121.137.884

	2006
	3.535
	227.816.845

	   2007 *
	2.951
	138.510.885

	TOPLAM
	9.785
	505.141.516

	* 31.12.2007 tarihi itibariyle 2951 birimin sözleşmesi yapılmıştır.


Tablo3: 2004–2005–2006 -2007 Yılları İhale Özet Cetveli (Sözleşme Bazında)

[image: image1.emf]:103.000.000 ABD Doları

:126.690.000 YTL (1 ABD Doları=1.2300 YTL esas alınarak hesaplanmıştır)

Yılı İhale Paketi Birim Sayısı Sözleşme Bedeli (YTL) (Dış kaynak) (İç kaynak)

2005 57 1436 54.394.251,90 2005 19.930.375,05 3.850.273,59 1.027.399,24 24.808.047,88

2006 26 630 43.737.027,60 2006 37.391.265,30 6.831.404,42 1.464.500,00 45.687.169,72

2007 35 914 50.918.531,15 2007 46.177.798,58 8.334.425,28 1.826.944,67 56.339.168,53

FOTO.HART. 4.667.000,00 2008 18.061.383,50 3.268.076,68 740.098,83 22.069.559,01

TOPLAM 118 2980 153.716.810,65 TOPLAM (YTL)121.560.822,4322.284.179,97 5.058.942,74 148.903.945,14

USD 98.829.937,00

PROJE SAYISI BİRİM SAYISI PARSEL SAYISI

TOPLAM 118 2.980 2.907.626

DEVAM EDEN 54 1.588 1.310.517

BİTEN 64 1.392 1.597.109

GEÇİCİ 

KABULÜ 

YAPILAN

53 1.150 1.389.986

KESİN 

KABULÜ 

YAPILAN

11 194 322.463

HARCAMASI YAPILMAYAN ÖDENEK(Dış kaynak)                                                                :94.129.568,70  YTL5.129.177,6 YTL (4.170.063 ABD Doları) 



TARIM REFORMU UYGULAMA PROJESİ (ARIP)

TAHSİS EDİLEN ÖDENEK MİKTARI

TAHSİS EDİLEN ÖDENEK MİKTARI

İHALE GERÇEKLEŞME YAPILAN HARCAMA (YTL)

Yolluk, Tazminat 

(İç kaynak)

Toplam 

Harcama (YTL)


Tablo4: Arip İhale Özeti

[image: image2.emf]YILI

Grup 

Sayısı

Birim 

Sayısı

Parsel 

Sayısı

Sözleşme 

Bedeli   (YTL)

2004 19 17 342.259 17.675.902

2005 96 1.510 1.670.444 66.743.632

2006 157 2.988 3.299.348 188.997.993

2007 107 2.397 2.398.481 89.290.225

2008 35 699 597.000 22.830.968

TOPLAM 414 7.611 8.307.532 385.538.720


Tablo5:2004-2008 Yılları KİK İhale Özetleri
	TOPLAM PROJE SAYISI 
	532

	BİTEN PROJE SAYISI
	175


Tablo6:Proje Durumu

[image: image3.emf]ASKI 

İLANINA 

ÇIKAN

MALİYE 

HAZİNESİ

KÖY 

TÜZEL 

KİŞİLİĞİ

MERA ORMAN

PARSEL 

ADEDİ

PARSEL 

ADEDİ

ORAN

PARSEL 

ADEDİ

PARSEL 

ADEDİ

PARSEL 

ADEDİ

PARSEL 

ADEDİ

2005-2008 5.564.125 225.865 0,04 155.666 72.868 3.731.395 335.617 97.921 32.592 43.712

MALİK 

ADEDİ

ASKI İLANINDA 

İTİRAZ EDİLEN PAFTA 

ADEDİ

KÜTÜK 

ADEDİ

YILI


Tablo7: Orman Kadastrosu
 ORMAN KADASTROSU YAPILAN BİRİM SAYISI
:4.671

 ORMAN KADASTROSU YAPILAN ALAN             
:37.810.316 (DÖNÜM)          

Yıllar itibariyle ihaleli işler kapsamında; 2004 yılında 19, 2005 yılında 153, 2006 yılında 183, 2007 yılında 142 ve 2008 yılında 35 olmak üzere toplam 532 proje sözleşmeye bağlanmıştır. 

Kısaca 220 adet firma veya firma grubu 532 kadastro projesini üstlenmiştir. Kadastro yapılması sürecine baktığımızda; son dört yıllık döneminde özel sektörden hizmet alınmaya başlanması ile birlikte kadastronun tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Özel Sektör, dinamik yapısı ve yetişmiş personel ile kadastro yapımına hız kazandırmıştır.
 Harita özel sektör kuruluşları olarak dört yıldır Sayısal Kadastro yapımı işlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte eşzamanlı sürdürmekteyiz. Bizleri en çok zorlayan “eşzamanlı” çalışma zorunluluğu olmuştur. Harita Sektörü dışında başka hiçbir sektörde böyle bir ihale uygulaması mevcut değildir. Böylesi bir çalışma biçimi birçok sorunu beraberinde getirmiş yüklenici için çok önemli olan zaman kayıplarına sebebiyet vermiş, dolayısıyla yükleniciye mali külfetler doğurmuştur. Çalışmaların her kademesinde hemen hemen kadastro birimleri ile beraber çalışılmıştır. İşin yapım sözleşmesinde Kadastro Müdürlüğünce yapılacak (KM’ce) işler olarak gösterilen; kayıt ve belgelerin çıkarılması, çalışma alanlarının belirlenmesi, orman sınırlarının belirlenmesi gibi iş tesliminde hazır olması gereken hususların birçok yerde hazır olmadığı, dolayısıyla yükleniciye yer teslimi yapılamadığı görülmüştür. Ucu açık bir Sözleşme ve Şartname ile işlerimizi tamamlamaya çalıştık.
İhaleli işlerde çok az deneyimi olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısa sürede oldukça önemli deneyimler kazanmıştır. Ancak kadastro birimlerinde ihale kültürü ve özel sektöre bakış henüz istenen seviyeye ulaşmamıştır. Özel Sektör kısa sürede işlerin yetişmesi için dengesiz bir yapılanmaya giderek alet ve donanıma büyük yatırımlar yapmıştır. Donanım, yazılım ve personel olarak çok doygun bir seviyede bulunmaktayız. Sektörümüzün elinde;
2500 den fazla GPS alıcısı ve programı,
7000 adet Elektronik Takeometre, 

4000 adet civarında CAD yazılımı olduğu tahmin edilmektedir.
Ayrıca TGKM’nin ihale şartnamesi gereği Kadastro müdürlüklerinde neredeyse her personele bir yazılım sağlanmış durumdadır.
 Sektörümüz, Kadastroda iş arzının düşmesi, adaletsiz ve haksız rekabete dayalı ihaleler nedeniyle zor durumdadır. İhale biçiminin değişmemesi durumunda yapılacak ihalelerin durumumuzu değiştirmeyeceği inancındayız. 

Bütün olumsuzluklara rağmen, sektörümüzün çok önemli katkısı ile birlikte, Sayısal Kadastro Yapımı çalışmalarıyla Türkiye Kadastrosu tamamlanma aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Önümüzde yeni bir süreç ve yeni bir sistem anlayışı bulunmaktadır.    

Bu sistem anlayışı 3402 Sayılı Kadastro Kanununda 2005 yılında yapılan son değişikliklerle ortaya konmuştur. “3402 Sayılı Kadastro Kanununun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.” 
Kadastronun tamamlanma çalışmalarından önce Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) projesine 2001 yılında başlanmıştır. TAKBİS Projesi ile hedeflenen ülke genelinde tapu kadastro hizmetlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi /Arazi Bilgi Sistemi felsefesi çerçevesinde analiz edilerek sorunlar ve çözüm yollarının bulunması, tapu kadastro hizmetlerinin bu yolla elektronik olarak yerine getirilmesi, yerel yönetimlerin ve ilgili kuruluşların teknik anlamda tapu ve kadastro ile ilişkilerinin belirlenmesi, yerel yönetimlere ve ilgili diğer kurumlara arazi bilgi sistemi mantığında doğru, güvenilir ve güncel bilgilerin sunulmasıdır. Tapu ve Kadastro bilgilerinin bilgi sistemleri teknolojisi kapsamında yeniden değerlendirilmesi ile; Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden beklenilen beklentileri karşılayabilmesi için verilerin dönüşüm ve entegrasyonunun belirlenecek standartlar çerçevesinde iyileştirilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi gerekmektedir. Böylece TKGM yapmakta olduğu görevlerini çok daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütüp, bilgilerini kullanıcıların kullanımına GIS/LIS mantığında sunabilme imkanına sahip olacaktır. Bu projede sistem analiz ve tasarımı yapıldıktan sonra önerilen Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi modeline uygun olarak GIS/LIS mantığında uygulama yazılımları geliştirilmektedir. Ancak TAKBİS I kapsamında coğrafi bilgi sistemleri anlamında uygulama yazılımı geliştirilememiştir. Kullanılan yazılımlar kullanıcı memnuniyetsizliğine sebep olmakla beraber alternatifleri kullanılması ile ilgili çalışmalar gözükmemektedir.

TAKBİS I projesinin çok amaçlı bir kadastro bilgi sistemine ve bir arazi bilgi sistemine altlık oluşturabilmesi için araziye ilişkin temel bilgileri içeren tapu-kadastro bilgilerinin mutlaka birbirleri ile entegre olması gerekmektedir. Bu gereksinimlere rağmen şu ana kadar bir kadastro müdürlüğünde entegrasyon oranı da yüzde yüz değildir. Bu entegrasyonun gerçekleştirilememesi durumda ilgili verilerin kullanımı ve üretilecek projelerdeki güven kesinlikle düşük seviyede olacaktır. 
 Gerek TAKBİS-1 gerekse TAKBİS II yazılımları kullanılan müdürlüklerde yapılan görüşmelerde ve incelemelerde, özellikle tapuya gönderilen kadastro işlemlerinde ve gönderilen kadastro verisinin tapuya tescil işleminde sorunlar olduğu belirlenmiştir. Yazılımların tapu ve kadastronun entegrasyonunun sağlıklı çalışmamasından dolayı veri güncellemesinde ve taleplerin zamanında karşılanmasında müdürlüklerde problemler yaşanmaktadır.

TAKBİS’e geçen Kadastro Müdürlüklerinden sürekli olarak şikayetler gelmektedir. TAKBİS II kapsamında kadastro müdürlüklerinde veri aktarım/tamamlama işinde TAKBİS veri modeline göre kullanılan katmanlar içinde sınır katmanı bulunmamaktadır. Kadastro paftalarında bulunan sınır ve semboloji bilgilerinin neden TAKBİS ortamına aktarılmadığı anlaşılamamaktadır. Kadastro bilgilerinin bu bilgilerden yoksun olması düşünülemez. 

Dünyada arazi benzersiz özellikleri olan bir ana kaynak olarak görülmektedir. Hızlı nüfus artışı, hızlı ekonomik büyüme arazinin durumunun sürekli değiştirdiğini ve arazi mülkiyet haklarının geleneksel kadastro ile korunamayacağını, bu nedenle yeni yaklaşım gerektiği ortaya konmuştur.  

FIG (Uluslar arası Ölçmeciler Birliği) 1995 yılında “Kadastro Raporu”, 1996 yılında Birleşmiş Miletler ve FIG ile yayınladığı “ Kadastral Reform Üzerine Bogor Bildirgesi” ve 1998 yılı “Kadastro 2014, Gelecekteki Kadastral Sistem İçin Bir Vizyon” yapıtlarıyla “Coğrafi Bilgi Sistemine” doğru yeniden yapılanmayı ortaya koymaktadır. 

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planının “e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi” bölümünde benzer hedeflere yer verilmiştir:
“706.  Kamu hizmet sunumunda temel bilgi altyapılarının oluşturulması sağlanacak; bu kapsamda gerçek kişilerde olduğu gibi tüzel kişiler için de tek numaraya dayalı bilgi sistemi ile adres ve gayrimenkul bilgi sistemleri geliştirilecektir. Gerçek ve tüzel kişilere ait temel bilgilerin ortak veri tabanlarından, belirli yetki ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde, ilgili kamu kuruluşları arasında elektronik ortamda etkin paylaşımı sağlanacaktır.” 

“710. Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacaktır.”
Böylelikle Mekansal Bilgi Sistemi hedefi ile yasal düzenlemeler oluşturulmuş, uygulamaya geçilmesi için ilgili kurumlara görev sorumluluk yüklenmiştir. İlgili kurumlardan en önemlisi TKGM’dir. TKGM bu önemli projenin gerçekleştirebilmesi için özel sektörle birlikte çalışma fırsatları yaratmalıdır.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

1. TKGM’nin uygulamaya yön veren ve kontrol eden olarak kalması ve kadastro işlerinin özel sektör eliyle yürütülmesi yaklaşımı; işlerin doğru ve zamanında yapılabilmesi, özel sektörün güçlendirilmesi ve yapılanması, sektörel gelişim ve diğer konularda son derece doğru bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.  

2. Kadastronun ihale yoluyla yapılması sonucunda Türk Harita Özel Sektörü yeniden yapılanmış, bütün firmalarda öncelikle nitelikli personel, yazılım ve donanım yönüyle yeterli hale gelmiştir.

3. MEER/MERLIS ve ARIP projeleri sonucunda, Türk harita özel sektörü, Dünya Bankası ihale prosedürlerini öğrenmiş ve dünyanın her yerinde iş yapabilir konuma gelmiştir.

4. 2007 sonu ve 2008 yılı kadastro ihalelerinde yaşanan düşük fiyat sorunu gözden geçirilmeli, sonuçlar çıkarılmalı ve bundan sonra yapılacak ihalelerde yol gösterici olabilmelidir. En düşük bedel esasına göre yapılan ihalelerde verilen fiyatların TKGM öngörülerinin yaklaşık 1/3 olduğu, parseli 20YTL ve hatta daha düşük bedellerle yapılan projelerin sonuçlanmasının projenin teknik ve idari şartnameleri yönüyle çok zor olduğu uzmanlarınca kolayca görülebilmektedir. 

5. Tapu Kadastronun Modernizasyonu Projesi, Kadastro Yenilemesi alt bileşeninin gerek teknik ve gerekse idari şartnamelerinin gerektiğinde özel sektörün katılımlarıyla olgunlaştırılması, projelerin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için başta ihale mevzuatı olmak üzere tüm detayların açıklıkla belirlenmesi gerekmektedir.

6. TAKBİS Projesinin özellikle kadastro yönüyle bugünkü durumu, yazılım – donanım ve sistem mimarisi yönüyle teknik yapısı, sorunları, verilerin toplanması, veri entegrasyonu vb. konularda veri toplama teknikleri, maliyet ve zamanlamayı da içerecek matrislerin oluşturulacağı fizibilite çalışmalarının yapılması, TKGM’nin bir sonraki adımları için son derece yararlı olacaktır.

7. TAKBİS Projesi kapsamında yaptırılan sayısallaştırma işine devam edilecekse, sayısallaştırma işlerinin özel sektöre açılması konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Eğer yenileme ve güncelleştirme kapsamında projeler oluşturulacaksa, öncelikle kent merkezlerinin tamamının TAKBİS’e geçirilmesi için ön çalışmalar tamamlanarak TAKBİS Projesi her yönüyle hayata geçirilmelidir.

8. “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları” ile diğer harita müteahhitlik hizmetleri farklı hizmet alanlarını kapsamakta olduğundan, yapılacak yasa değişikliği ile bu hizmetleri yürütecek firmaların yalnızca birine talip olacak şekilde yapılanması yoluna gidilmelidir. 
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Sayfa1

		YILI		ASKI İLANINA ÇIKAN		ASKI İLANINDA İTİRAZ EDİLEN				PAFTA ADEDİ		KÜTÜK ADEDİ		MALİK ADEDİ		MALİYE HAZİNESİ		KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ		MERA		ORMAN

				PARSEL ADEDİ		PARSEL ADEDİ		ORAN								PARSEL ADEDİ		PARSEL ADEDİ		PARSEL ADEDİ		PARSEL ADEDİ

		2005-2008		5,564,125		225,865		0.04		155,666		72,868		3,731,395		335,617		97,921		32,592		43,712






Sayfa1

		TARIM REFORMU UYGULAMA PROJESİ (ARIP)



		TAHSİS EDİLEN ÖDENEK MİKTARI						:103.000.000 ABD Doları

		TAHSİS EDİLEN ÖDENEK MİKTARI						:126.690.000 YTL		(1 ABD Doları=1.2300 YTL esas alınarak hesaplanmıştır)

		İHALE GERÇEKLEŞME								YAPILAN HARCAMA (YTL)						Yolluk, Tazminat (İç kaynak)		Toplam Harcama (YTL)

		Yılı		İhale Paketi		Birim Sayısı		Sözleşme Bedeli (YTL)				(Dış kaynak)		(İç kaynak)

		2005		57		1436		54,394,251.90		2005		19,930,375.05		3,850,273.59		1,027,399.24		24,808,047.88

		2006		26		630		43,737,027.60		2006		37,391,265.30		6,831,404.42		1,464,500.00		45,687,169.72

		2007		35		914		50,918,531.15		2007		46,177,798.58		8,334,425.28		1,826,944.67		56,339,168.53

		FOTO.HART.						4,667,000.00		2008		18,061,383.50		3,268,076.68		740,098.83		22,069,559.01

		TOPLAM		118		2980		153,716,810.65		TOPLAM (YTL)		121,560,822.43		22,284,179.97		5,058,942.74		148,903,945.14

										USD		98,829,937.00

		HARCAMASI YAPILMAYAN ÖDENEK(Dış kaynak)                                                                :94.129.568,70  YTL								5.129.177,6 YTL (4.170.063 ABD Doları) 



				PROJE SAYISI		BİRİM SAYISI		PARSEL SAYISI

		TOPLAM		118		2,980		2,907,626

		DEVAM EDEN		54		1,588		1,310,517

		BİTEN		64		1,392		1,597,109

		GEÇİCİ KABULÜ YAPILAN		53		1,150		1,389,986

		KESİN KABULÜ YAPILAN		11		194		322,463








Sayfa1

		YILI		Grup Sayısı		Birim Sayısı		Parsel Sayısı		Sözleşme Bedeli   (YTL)

		2004		19		17		342,259		17,675,902

		2005		96		1,510		1,670,444		66,743,632

		2006		157		2,988		3,299,348		188,997,993

		2007		107		2,397		2,398,481		89,290,225

		2008		35		699		597,000		22,830,968

		TOPLAM		414		7,611		8,307,532		385,538,720






